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Investīciju projektu izstrāde 
siltumapgādē



No stratēģijas un lēmuma 
pieņemšanas līdz finansējumam



No lēmuma pieņemšanas līdz finansējumam

 Kā pielāgoties izaicinājumiem siltumapgādē?
 Kādas ir iesaistītās puses siltumapgādes industrijā?

 Iesaistīto pušu kopējās intereses 
 Vai ir pretējas intereses?

 Kā pieņemt lēmumu, ņemot vērā iesaistīto pušu vēlmes?
 Ar ko sākt?
 Sagatavošanās darbi pirms biznesa plāna/TEP izstrādes

 Kā izvēlēties piemērotāko tehnisko risinājumu?
 Ko iekļaut biznesa plānā/ TEP?

 Kam tas tiks gatavots?
 Kādas sadaļas dažādām ieinteresētajām pusēm ir būtiskas? 



Siltumapgādes izaicinājumi

 Eiropas Savienības klimata un enerģētikas politika:
 Pāreja no fosilā kurināmā
 CO2 emisiju samazināšana
 Putekļu (cieto daļiņu) izmešu normas mg/m3 dūmgāzēs

 Siltumenerģijas patēriņa samazināšanās:
 Ēku energoefektivitātes paaugstināšana
 Pašvaldību un valsts funkciju optimizēšana
 Globālā sasilšana. Īsākas un siltākas apkures sezonas
 Vasaras slodzes samazināšanās un nepastāvīgums (piem., skolām, baseiniem pārtraukums vasarā)

 Darbaspēka pieejamība un atalgojuma pieaugums 
 Darbaspēka trūkums. 
 Jaunos speciālistu piesaiste ar minimālās algas likmēm ir sarežģīta
 2010. gada minimālās algas kāpums ir 70 %

 Novecojušas un neefektīvas ražošanas tehnoloģijas
 Malkas katli
 Iekārtas, kam nepieciešams maiņas personāls
 Pirmie šķeldas katli ar zemu automātikas līmeni, distancēti nevadāmi, augstām prasības pret kurināmo 

 Nodokļu un valsts uzraugošā politika:
 Dabas gāzes akcīzes nodokļa pieaugums
 Dabas resursu nodokļa pieaugums
 Minimālās algas kāpums arī turpmāk



Ieinteresētās puses

Darbinieki

Īpašnieki

Siltumapgādes 
komersants

Piegādātāji

Pašvaldība/ 
Valsts/SPRK

Kreditori

Patērētāji/
sabiedrība

Iekšējie Ārējie

Vadība

Operators/ 
cits ražotājs



Ieinteresētās puses

Iekšējie Ārējie

• Zems tarifs
• Videi draudzīgs

• Drošība
• Nodarbinātība

• Vietējais resurss
• Sabiedriski pieņemams

• Peļņa
• Optimizācija
• Ilgtspēja
• Konkurētspēja

• Apgrozāmie līdzekļi
• Maksātspēja

• Stabilitāte
• Sadarbība

• Atalgojums
• Darba vide
• Noslodze
• Kvalifikācija
• Pieejamība
• Izaugsme

Darbinieki

Banka

Kreditori

Piegādātāji

Pašvaldība

Patērētāji
Īpašnieki

ieņēmumi izmaksas



Redzamie un patiesie investīciju mērķi

Optimizācija, kompensējot izmaksu kāpumu 
Darbaspēka jautājumi

Ilgtspējīga un paredzama darbība
Iekārtu un siltumtrašu dzīves cikls

Patēriņa samazinājums
Nepārtraukts pakalpojums

Kurināmā diversifikācija
Droša siltumapgāde

Uzticība CS

Tarifs
Zudumi

CO2

Modernizācija



Uzņēmuma attīstības plānošanas dokumenti

 Stratēģija
 Ilgtermiņa plāns, kur definēti mērķi, to sasniegšanas posmi un mehānismi

 Tehniski ekonomiskais pamatojums
 Pamatojums konkrēta projekta nepieciešamībai, pārliecinoties par 

plānoto aktivitāšu, tehnisko risinājumu un izmaksu nepieciešamību.

 Biznesa plāns
 Dokuments, kurā atspoguļo uzņēmējdarbības plānu noteiktam laika 

posmam.  Galvenais mērķis ir pierādīt komercdarbības veiksmīgu 
darbību. Jāatspoguļo pašreizējā situācija un nākotnes perspektīvas.

 Budžets un tā kontrole
 Ražošanas uzskaite un ikdienas/ikmēneša rādītāju 

kontrole un analīze



Efektīva procesa vadība
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Apstākļu virzīts projekts

Informācija 
par Fondiem

Ātrs 
lēmums

ES 
finansējums 
piešķiršana

Detalizētāka 
saskaņošana 

ar 
pašvaldību

Problēmas

Risinājums Jaunas 
problēmas

Jauns 
risinājums



Plānveidīgi vadīts investīciju projekts

Izstrādāta 
novada 

stratēģija

Datu 
apzināšana/

Uzņēmuma 
plāns par 
attīstības 
iespējām

Atskaites 
Domei par 

esošo 
projektu/

Attīstības 
iespēju 

prezentēšana

Alternatīvu 
izskatīšana/ 
Lēmuma 

pieņemšana

Finansējuma 
piesaistīšana



Atšķirīgi projektu atspoguļošanas 
un vērtēšanas kritēriji

Uzņēmums

• Rentabilitāte
• Atmaksāšanās 

periods
• Pārliecība, ka 

izvēlētais variants ir 
ekonomiski un 
tehniski pamatotākais

• Apskata praktiskās 
iespējas atbilstoši 
vietai

• Tehnoloģiskas nianses

Pašvaldība

• Lētāks tarifs
• Pašvaldības līdzekļu 

ietaupījums
• Atbilstība stratēģijai
• Nerada iedzīvotājiem 

(vēlētajiem) neērtības
• Pilsētvides aspekti

Fondi

• Energoefektivitātes 
kritēriji

• CO2 kritēriji (ietekme 
uz vidi)

• Zaļās darba vietas
• Investīcijas apmērs 

pret MWh ieguvumu
• Alternatīvu 

salīdzinājums

Banka

• Detalizēti naudas 
plūsmas aprēķini

• Rentabilitātes un 
apgrozāmo līdzekļu 
finanšu rādītāju 
vērtēšana

• Pašu ieguldījuma 
apmērs

• Uzņēmuma akcionāru 
struktūra

• Koncentrējas uz 
izvēlētā scenārija 
pareizību un IRR

Stratēģija
Biznesa plāns

TEP

TEP
Biznesa plāns, 

detalizēti aprēķini

Novada 
koncepcija

Aktuālo 
jautājumu 

skaidrojums



Tehniskā risinājuma izvēle



Informācijas par siltumapgādes
aktuālākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem

 Automātiskas (bez maiņas personāla) šķeldas katlu mājas jebkurā
jaudas diapazonā

 Automātiska kurināmā pieņemšana/padeve
 bez frontāla iekrāvēja iesaistes 
 padeves specifikācija, pieņemšana, automašīnas veids, uzkrājums 4-5 d/n

 Konteinerveida katlu mājas 
 vieglāk projektējamas, ātrāk uzstādāmas, lētāka būvniecība

 Dūmgāžu, izmešu risinājumi 
 Kurināmā variācijas iekārtām, padevēm

 frakcija, pelnainība, mitrums, granulu/šķeldas katli

 Jaudas amplitūdas risinājumi (akumulators, dzesēšana utml.)
 Siltumtīklu tehnoloģijas

 dubultcaurules (izbūves izmaksas)
 lokanās caurules (izbūves ātrums, nelīdzenam reljefam)
 iespēja strādāt ar plūstošo zonu ar vairākiem siltumavotiem









Tehniskā risinājuma izvēles aspekti

 Jaudas amplitūda 
 Investīciju apjoma atšķirība
 Esošo iekārtu stāvoklis 

 malka, granulas, šķelda, dabasgāze, automatizācija

 Vides aspekti 
 elektrostatiskais filtrs virs 1 MW

 Kurināmā diversifikācija
 Šķeldas 
 Katlu mājas atrašanās vieta
 Katlu mājas ēkas tehniskais stāvoklis
 Automatizācijas aspekts



Jaudas analīze (sistēma ar vasaras slodzi)



Tehniskie risinājumi



Jaudas analīze (sistēma bez vasaras slodzes)



Tehniskie risinājumi



Tipiskākās kļūdas tehniskā risinājuma izvēlē I

 Nepareizi izvēlēta jauda (biežāk par lielu)
 Problēmas ar vasaras slodzi
 Sadārdzina investīciju
 Pīķa jaudām izvēlas lielu, dārgu investīciju, nevis dārgu kurināmo
 Nepareizi interpretēti dati

 Kurināmā pieejamība, veids un cenas atšķirība
 Nav izvērtēti kurināmā veidi un pašizmaksas 

 Automātiska vadība - tikai teorētiski
 Nav ņemtas vērā būtiskas procesa lietas (padeve, noliktavas lielums un spēja izkraut bez 

frontāla iekrāvēja)
 Vai rezerves iekārtas automātiskas un viegli organizatoriski darbināmas

 «Projektēšana atdalīta no būvniecības» vs «Zematslēgas
projekts»

 Nepareiza investīcijas līmeņa noteikšana, veicot priekš aptauju 
 Nemotivēts un paviršs pretendents, projektētājs – teorētiķis, izmaksas slēpjas niansēs 



Tipiskākās kļūdas tehniskā risinājuma izvēlē II

 Rekonstruēt vai būvēt jaunu? 
 Izskatīt iespējas savienot vairākus avotus, nevis būvēt jaunu
 Nepareiza tehniskā specifikācija 

 prasīt tikai to, ko vajag

 Vai nav nākotnē kaut kādas izmaiņas, kas jāņem vērā
 piem., cieto daļiņu prasība virs 1 M

 Pārāk liels cauruļu diametrs
 zudumi, būvniecības process,  plūsma, izmaksas

 Neizvērtē vai patērētāju gals sakārtots 
 temperatūras kritums, atpakaļgaita utt.

 Ja strādā no diviem avotiem, jāizvērtē rezerves jauda pie dažādām 
situācijām (slodzēm un avārijas situācijām)

 Hidrauliskie režīmi



Vai automātiska?



Siltumapgādes pieminekļi un katlu muzejs



Vai šādu vadību ar 3 pastāvīgiem darbiniekiem var 
atļauties?



Izbūves un projektu realizācijas problemātika

 Augstākas būvvaldes prasības, stingrāka uzraudzība 
rekonstruējamām ēkām

 Būvniecības izmaksu kāpums (it sevišķi rekonstruējamām 
ēkām, nevis jaunbūvēm) 

 Projektēšana
 Ilgums
 Būvprojektam var būt tikai minimālas atkāpes no Būvprojekta minimālā

sastāvā (BMS)
 Tehnisko noteikumu un zemes/ēku izmantošanas saskaņošanas ilgums (piem., 

ēka kā kopīpašums) 

 Iepirkumu uzraudzības prasības
 jau gatavojot TEP un piesakoties līdzfinansējumam, jābūt konceptuālam 

redzējumam par iepirkumu aspektiem
 mainot tehniski nebūtiskas lietas, var nākties sludināt jaunu iepirkumu



Neatbilstošs iepirkums – novirze no biznesa plāna

Iepirkuma riski un izbūves termiņu riski var pārtapt pasūtītāja 
riskos un izmaksās

 Ja grib sasniegt mērķus ir labi jāizprot, ko tieši vēlas, jo iepirkums ir 
formāls un izmaiņas var pagarināt vai pārcelt iepirkumu

 Nepamatotas vēlmes – izmaksu sadārdzinājuma risks 
 Nepamatotas kvalifikācijas – pretendentu trūkums vs uzticams partneris
 Izvērtēt, kad projektam pareizāk izvēlēties:

 «zematslēgas»
 vai dalīt iepirkumā materiālus no būvniecības, vai tehnoloģijas pa daļām atsevišķi
 kad projektēšana atsevišķi 
 kad BMS pirms Fondu pieteikuma vai pirms iepirkuma 

 Būvniecība un 5 gadu serviss (jo CFLA uzraudzība 5 gadus)
 Saimnieciski izdevīgākais pretendents(ņemot vērā PIV mērķus)
 Citi aspekti (garantijas, avansi, starprezultāti, ārēji faktori – kas nav 

uzskatāmi par neparedzamiem)



Tehniski ekonomiskā pamatojuma 
(TEP)

sagatavošana 



Nepieciešamie dati

 Slodzes un saražoto apjomu uzskaite 
 Gada/mēneša/dienas/stundas
 Īpaši svarīgi pie lieliem mīnusiem un vasarā pie nakts minimuma

 Kurināmā patēriņa uzskaite
 Naturālās vienības
 MWh

 Siltumapgādes tiešo izmaksu nodalīšana
 Darbaspēks
 Remontdarbi
 Administrācijas izmaksas
 Citas izmaksas

 Dokumentācija 
 Pamatlīdzekļu kartiņas
 Nomas, koncesijas līgumi utt.
 Topogrāfijas, plāni tml.
 Informācija par īpašumtiesībām uz objektu (zemes nomas līguma nosacījumi)



TEP struktūra 
(CFLA formāts)

 Esošās situācijas izvērtējums
 Pastāvošās problēmas un to risinājuma alternatīvas

 Alternatīva Nr.1 (esošā situācija – nedarīt neko)
 Alternatīva Nr2 (tehniskais risinājums Nr.1)
 Alternatīva Nr.3 (tehniskais risinājums Nr.2)

 Izvēlētās alternatīvas pamatojums
 Mērķi, ieguvumi
 Tehniskie aspekti
 Institucionālie un organizatoriskie aspekti
 Realizācijas laika grafiks
 Ietekme uz vidi

 Finanšu analīze
 Pamatpieņēmumi
 Ražošanas programma
 Investīciju izmaksas, ekspluatācijas izmaksas
 Finansēšanas avoti
 Naudas plūsma un finanšu rādītāji



Alternatīvu kvalitatīvais izvērtējums

Pozīcija PIRMS 0,8 MW 0,5+0,5 MW

Katlu mājas darbība ar optimālu 
katlu slodzi

nē jā nē

Kapitālieguldījumi nav vidēji lieli augsti

Ekspluatācijas izmaksas augstas zemas zemas

Ražošanas lietderība 58% 84% 85%

Kurināmā izdevumi augtsti zemi zemi

Jaudas rezerves nodrošināšana Daļēji efektīva Daļēji efektīva Efektīva

Automatizācijas līmenis nav augsts augsts

Ražošanas darbinieku skaits 4 1 1



PIRMS PROJEKTAPIRMS PROJEKTA PĒC PROJEKTAPĒC PROJEKTA

 Energoresursu patēriņš
 Kurināmā patēriņš (MWh)
 Elektroenerģijas patēriņš

 Izmaksas
 Kurināmā/iepirktās enerģijas 

izmaksas
 Elektroenerģijas izmaksas
 DRN
 Darbaspēka izmaksas
 Remontdarbu izmaksas
 Administrācijas izmaksas
 Citas izmaksas

 INVESTĪCIJA 
 Energoresursu patēriņš 

 Kurināmā patēriņš (MWh)
 Elektroenerģijas patēriņš

 Izmaksas
 Kurināmā/iepirktās enerģijas 

izmaksas
 Elektroenerģijas izmaksas
 DRN
 Darbaspēka izmaksas
 Remontdarbu izmaksas
 Administrācijas izmaksas
 Citas izmaksas

Alternatīvu ekonomiskais izvērtējums

PIRMS –PĒC IZMAKSAS= 
IETAUPĪTĀS IZMAKSAS



Fondu kritērijiFondu kritēriji Biznesa kritērijiBiznesa kritēriji

 Energoresursu ietaupījums, 
% (MWh)

 Energoresursu ietaupījums 
MWh/uz 1000 EUR ES 
finansējumu

 CO2 ietaupījums
 Zaļās darba vietas

 Investīciju atmaksāšanās 
periods (gadi)

 Ienesīguma novērtēšana 
(IRR)

 Spēja segt kredītsaistības
 Tarifa apmērs
 Dzīves cikls
 Risku analīze
 Sistēmas drošība

Kritēriji alternatīvu salīdzināšanai



Enerģijas patēriņa salīdzinājums

Enerģijas bilance Mērv.
PIRMS 

PROJEKTA
IZVĒLĒTĀ 

ALTENRATĪVA
NORAIDĪTĀ 

ATLTERNATĪVA
Enerģijas 
∆  Nr.1

Enerģijas 
∆  Nr.2

Uztādītā jauda, šķeldas katli (jauns) MW 0 0,8 0,5 +0,5

Uztādītā jauda, granulu katli (esoši) MW 0,9 0,9 0

Uztādītā jauda, malkas katli (esoši) MW 2 0 0

Pārdotais siltumenerģijas daudzums MWh 1950 1950 1950
Saražotais siltumenerģijas daudzums MWh 2200 2200 2200

t.sk. saražots ar šķeldu MWh 0% 98% 100%

t.sk.saražots ar granulām MWh 0% 2% 0%

t.sk.saražots ar malku MWh 100% 0% 0%

LDK, vidējais % 58,0% 84,6% 85,0%

LDK, šķeldas katli % - 85,0% 85,0%

LDK, granulu katli % 70,0% 70,0% -

LDK, malkas katli % 58,0% - -

Kurināmā patēriņš MWh 3793 2599 2588 -31% -32%
t.sk. šķeldas patēriņš MWh 0,00 2536,47 2588,24

t.sk. granulu patēriņš MWh 0,00 62,86 0,00

t.sk. malkas patēriņš MWh 3793,10 0,00 0,00



Tipiskākās kļūdas aprēķinos

 Aizstājot esošu iekārtu, neņem vērā, ka daļa no 
ieguvumiem būtu izdarāmi ar esošām iekārtām. 

 Ja nav stundas uzskaite, nepareizi novērtē maksimuma 
slodzi. 

 Nevar rēķināt, piemēram, vidējo janvāra patēriņu vai 
vidējo dienas patēriņu (jāzina max stundas slodze)

 Iekārtas minimālā/maksimālā jauda – vai iespējams zem 
ražotāja garantētās jaudas (ar kādiem šķeldas un tīklu 
parametriem)

 Nepareiza siltumspēja un kubatūra malkai, pavirša uzskaite



Izmaksu salīdzinājums

Kurināmais
Cena 

(EUR/MWh)

šķelda 16
granulas 170
malka 18

IZMAKSAS Mērv.
PIRMS 

PROJEKTA
IZVĒLĒTĀ 

ALTENRATĪVA
NORAIDĪTĀ 

ATLTERNATĪVA

INVESTĪCIJAS (bez FONDIEM) EUR - 400 000 600 000
ES līdzfinansējums EUR - 153 280 231 600
INVESTĪCIJAS (ar FONDIEM) EUR - 246 720 368 400

Kurināmā cena (šķelda) EUR 0 40 584 41 412
Kurināmā cena (granulas) EUR 0 10 686 0
Kurināmā cena (malka) EUR 68 276 0 0

Elektroenerģijas izmaksas EUR 4 000 4 000 4 000
Personāla izmaksas EUR 30 000 8 000 8 000
Remonti EUR 4 000 3 000 4 000
Citas izmaksas EUR 9 000 6 500 6 500
IZMAKSAS KOPĀ: EUR/gadā 115 276 72 769 63 912

Izmaksu ietaupījums EUR/gadā - 42 507 51 364
Izmaksu ietaupījums % -37% -45%



Tarifa prognoze

Uzturēšanas izmaksas samazinās
Nolietojums un peļņa pieaug



Mērv. PIRMS
IZVĒLĒTĀ 

ALTENRATĪVA
NORAIDĪTĀ 

ATLTERNATĪVA
IZVĒLĒTĀ 

ALTENRATĪVA
NORAIDĪTĀ 

ATLTERNATĪVA

INVESTĪCIJA EUR - 246 720 368 400 400 000 600 000
Izmaksu ietaupījums EUR/gadā - 42 507 51 364 42 507 51 364

Tarifs EUR/MWh 59,6 54,9 59,6 66,4 77,0
Tarifs (+ pieaugums/ - samazinājums) % -8% 0% 11% 29%

t.sk. uztur. izmaksas EUR/MWh 57,6 36,4 32,0 36,4 32,0

t.sk. nolietojums EUR/MWh 1,0 6,2 9,2 10,0 15,0 20 gadi

t.sk. peļņa/ EBIT (max) EUR/MWh 1,0 12,3 18,4 20,0 30,0 10% no kopkapitāla

Atmaksāšanās periods (nediskontēts) 5,8 7,2 9,4 11,7 Diskonta likme

Atmaksāšanās periods 7,0 9,1 13,0 18,0 5%
IRR (15 gadiem) 15% 11% 6% 3%

Gadi/% likme

Kredīta maksājums EUR/gadā 24 672 36 840 40 000 60 000 10
% maksājums EUR/gadā 9 375 13 999 15 200 22 800 4%

EBITDA (peļņa + nolietojums) EUR/gadā 37 008 55 260 60 000 90 000
Naudas atlikums (Kredīts-EBITDA) EUR/gadā 2 961 4 421 4 800 7 200

Investīciju atmaksāšanās  un ienesīgums

Vai spēs nosegt kredītsaistības?

Ar FONDIEM Bez FONDIEM

Finansiālā ienesīguma salīdzinājums

Alternatīva Nr1. ekonomiski 
izdevīgāka

Iespējams realizēt bez 
Fondiem, bet tarifs pieaugs



Paldies!


