Biedrības „Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” (ZREA) stratēģiskais darba plāns pirmajiem trim darbības gadiem

	Pirmajā (01.03.2009. - 01.03.2010.) darbības gadā izstrādājamie dokumenti un veicamie darbi

	Izstrādājamā dokumenta nosaukums
	Termiņš
	Piezīmes

	Ikgadēji atjaunināts komunikāciju plāns
	01.04.2009.
	Publicēšanai ZREA mājas lapā

	ZREA mājas lapas izstrāde
	30.06.2009.
	Mājas lapas izstrāde, izsludinot iepirkumu (IUB); regulāra tās atjaunināšana

	Reģionā pieejamo energoekspertu, nozares konsultantu un padomnieku saraksta izstrāde
	01.06.2009.
	Publicēšanai ZREA mājas lapā

	Visbiežāk uzdoto jautājumu saraksts
	01.06.2009.
	Publicēšanai mājas lapā

	Aģentūras tēls un publicējamie materiāli
	01.06.2009.
	Logo, izkārtne, vizītkartes, veidlapas utt. 

	Publicējamie projekta slīdu un projekta informācijas apkopojums
	15.06.2009.
	Nosūtāms Konkurētspējas un Inovāciju izpildaģentūrai (EACI) Briselē

	Sākotnējais ziņojums (ICR) 
	15.12.2009.
	Nosūtāms Konkurētspējas un Inovāciju izpildaģentūrai (EACI) Briselē

	Dalība ikgadējā IEE projektu līgumslēdzēju sapulcē Briselē
	18-19.11.2009.
	

	Semināri un/vai tikšanās ar projekta partneriem
	01.01.2010.
	Tikšanās ar IWO e.V. un Energieberatung P.e.V. Berlīnē, 2010.gada februārī

	Reģionālā rīcības plāna projekta izstrāde ilgtspējīgas enerģētikas jomā (SEAP) Jelgavai un Jēkabpilij
	01.03.2010.
	Līdz 01.07.2009 jāsavāc informācija par esošo situāciju

	Reģionālā rīcības plāna projekta izstrāde ilgtspējīgas enerģētikas jomā (SEAP)
	01.03.2010.
	Līdz 01.07.2009 jāsavāc informācija par esošo situāciju

	Stratēģiskā darba plāna izstrāde
	01.03.2010.
	Publicēšanai ZREA mājas lapā

	Reģionālā rīcības plāna izstrāde ilgtspējīgas enerģētikas jomā (SEAP);

SEAP izstrāde Jelgavai un Jēkabpilij (saskaņā ar Mēru paktu)
	30.09.2010.
	Sadarbībā ar Energieberatung P.e.V.

	Semināri un tikšanās ar starptautiskajiem partneriem semināri
	01.03.2010.
	Ar IWO, Vācija un citām REA (IEE līgumslēdzēju sapulce Briselē 18.-19.11.2009., Eiropas REA konference Malmē, 9.-10.12.2009. )

	Semināri pa reģionu
	
	21 seminārs

	Otrajā (01.03.2010 - 01.03.2011.) darbības gadā izstrādājamie dokumenti un veicamie darbi

	Ikgadēji atjaunināts komunikāciju plāns
	01.04.2010.
	Publicēšanai ZREA mājas lapā

	Gada pārskats
	01.03.2010
	Iesniegšanai valdē (apstiprināšanai)

	Projektu piedāvājumi
	01.04.2010.
	Sākotnējais piedāvājums TP finansējuma iegūšanai no ELENA programmas Zemgales pašvaldību investīciju programmā;

Sadarbības programma ar Ziemeļhorvātijas REA

	Reģiona un atjaunojamo enerģijas resursu (AER) potenciāla analīze
	21.05.2010.
	

	Atjaunojamās enerģijas resursu (AER) ražošanas un sekmēšanas plāna izstrāde
	21.05.2010.
	

	Rīcības plāna energoefektivitātes (EE) veicināšanai izstrāde
	21.05.2010.
	

	Tīkli, tērzēšanas grupas (Twitter) izveide informācijas vākšanai un izdalei
	01.07.2010.
	

	Starpposmu pārskata (IR) izstrāde
	01.08.2010.

(aptverot 1 – 17 mēnešus)
	Nosūtāms Konkurētspējas un Inovāciju izpildaģentūrai (EACI) Briselē 2010.gada septembrī

	Reģionālā un vietējo (pilsētu) rīcības plānu ilgtspējīgas enerģijas jomā izstrāde (apstiprināšana)
	30.09.2010.
	

	Labākās pieredzes (labās prakses) novērtējums
	01.08.2010.
	

	Reģionālā transporta efektīvas izmantošanas rīcības plāna izstrāde
	01.08.2010.
	

	Enerģijas taupīšanas vadlīniju izstrāde
	01.12.2010.
	

	Ielu apgaismojuma uzlabošanas vadlīniju izstrāde
	01.12.2010.
	

	Materiālu par energoefektivitāti uzņēmējdarbības sektorā sagatavošana
	01.03.2011.
	

	Semināri pa reģionu
	01.03.2010.
	Apmēram 21 seminārs

	Trešajā (01.03.2011. – 01.03.2012.) darbības gadā izstrādājamie dokumenti un veicamie darbi

	Ikgadēji atjaunināts komunikāciju plāns
	01.04.2011.
	Publicēšanai ZREA mājas lapā

	Gada pārskats
	01.03.2011
	Iesniegšanai valdē (apstiprināšanai)

	Atjaunojamās enerģijas lietošanas stimulēšanas materiālu izstrāde
	01.01.2011.
	

	Materiāli ieteikumu un apmācību pakalpojumu nodrošināšanai energovadības, atjaunojamās enerģijas un ekoloģiskās būvniecības veicināšanai
	01.01.2011.
	

	Materiālu par energoefektivitāti sabiedriskajās ēkās sagatavošana
	01.02.2011.
	

	12 demonstrācijas, kas saistītas ar enerģijas darbību
	01.02.2011.
	

	Tehniskā pamatojuma izstrāde demonstrācijas objektiem
	01.02.2011.
	

	Energoefektivitātes un „zaļo ēku” īstenošanas vadlīniju izstrāde
	01.03.2011.
	

	Tehniskās un finanšu palīdzības vadlīniju atjaunojamās enerģijas sistēmām izstrāde
	01.04.2011.
	

	Tehniskā progresa pārskata izstrāde
	01.06.2011.
	

	Prezentācijas
	01.09.2011.
	

	12 izmēģinājuma vietas enerģijas darbības novērtēšanai (pilotprojekti)
	01.10.2011.
	

	Pieredzes apmaiņas braucienu programma un materiāli
	01.12.2011.
	

	Gala pārskata izstrāde
	01.02.2012.
	

	Informācija presei, raksti vietējā, reģionālā un valsts presē, specializētajos žurnālos, televīzijā un radio
	01.02.2012.
	

	Prezentācijas vietējos, reģionālajos, valsts un starptautiskajos pasākumos
	01.02.2012.
	

	Semināri pa reģionu
	01.03.2010.
	Apmēram 21 seminārs


